FEIN? abertif Planificacion Encendido SIMULCAST y nuevas emisiones Dividendo Digital 25 de Agosto de 2014

Comunidad Centro AG Etapa Tipo etapa Fecha inicio |Canal| Contenido | Contenido | Contenido | Encendido Requiere Fecha
etapa etapa final actuacion efectiva
anterior etapa
Andalucia ADRA SIERRA LUJAR 1 FASE SIMULCAST 12/09/2014, 36 MPES MPES5 Sl Sl
Andalucia ADRA SIERRA LUJAR 1 FASE SIMULCAST 05/09/2014 57 |RGE RGE Sl Sl
Andalucia AGUADULCE PECHINA 1 FASE SIMULCAST 05/09/2014 38 |MPE4 MPE4 Sl Sl
Andalucia AGUADULCE PECHINA 1 FASE SIMULCAST 05/09/2014| 36 MPES MPES Sl Sl
Andalucia ALCALA DE GUADAIRA VALENCINA DE LA CONCEP. 1 FASE SIMULCAST 28/11/2014| 22 MPE2 MPES Sl Sl
Andalucia ALCALA DE GUADAIRA VALENCINA DE LA CONCEP, 1 FASE SIMULCAST 28/11/2014| 48 MX67 MPE4 Sl Sl
Andalucia ALMERIA PECHINA 1 FASE SIMULCAST 28/11/2014| 38 MPE4 MPE4 Sl Sl
Andalucia ALMERIA PECHINA 1 FASE SIMULCAST 28/11/2014) 36 MPES MPES Sl Sl
Andalucia ALMONASTER LA REAL ALMONASTER LA REAL 1 FASE SIMULCAST 19/09/2014, 35 MPE1 MPE1 Sl Sl
Andalucia ALMONASTER LA REAL ALMONASTER LA REAL 1 FASE SIMULCAST 19/09/2014, 39 MPE2 MPE2 Sl Sl
Andalucia ALMONASTER LA REAL ALMONASTER LA REAL 1 FASE SIMULCAST 19/09/2014 45 MX69 RGE2 Sl Sl
Andalucia ALMURNECAR SIERRA LUJAR 1 FASE SIMULCAST 12/09/2014, 29 MPE1 MPE1 Sl Sl
Andalucia ANTEQUERA PARAPANDA 1 FASE SIMULCAST 12/09/2014, 22 MPE2 MPES S| S|
Andalucia ANTEQUERA PARAPANDA 1 FASE SIMULCAST 12/09/2014 26 MPE4 MPE4 y y
Andalucia BARBATE JEREZ DE LA FRONTERA 1 FASE SIMULCAST 28/11/2014| 42 MPE4 MPE4 Sl Sl
Andalucia BARBATE JEREZ DE LA FRONTERA 1 FASE SIMULCAST 28/11/2014) 25 'MPES MPES Sl Sl
Andalucia BAZA BAZA 1 FASE SIMULCAST 26/09/2014| 40 MPE1 MPE1 Sl Sl
Andalucia BAZA BAZA 1 FASE SIMULCAST 26/09/2014| 23 | MPE4 MPE4 Sl Sl
Andalucia BAZA BAZA 1 FASE SIMULCAST 26/09/2014| 25 MPES MPES5 Sl Sl
Andalucia BORNOS JEREZ DE LA FRONTERA 1 FASE SIMULCAST 12/12/2014 42 MPE4 MPE4 Sl Sl
Andalucia BORNOS JEREZ DE LA FRONTERA 1 FASE SIMULCAST 12/12/2014, 25 MPES MPES5 Sl Sl
Andalucia CABRA CORDOBA 1 FASE SIMULCAST 21/11/2014) 29 MPE1 MPE1 Sl Sl
Andalucia CABRA CORDOBA 1 FASE SIMULCAST 05/12/2014 22 | MPE2 MPES Sl Sl
Andalucia CABRA CORDOBA 1 FASE SIMULCAST 05/12/2014 46 |MPE4 MPE4 Sl Sl
Andalucia CHICLANA DE SEGURA SIERRA ALMADEN 1 FASE SIMULCAST 05/12/2014| 26  MPE4 MPE4 Sl Sl
Andalucia CHICLANA DE SEGURA SIERRA ALMADEN 1 FASE SIMULCAST 05/12/2014| 45 MPES MPES Sl Sl
Andalucia COMARES MIUAS 1 FASE SIMULCAST 12/12/2014 35 MPE4 MPE4 Sl Sl
Andalucia COMARES MUAS 1 FASE SIMULCAST 12/12/2014, 45 MPES MPES Sl Sl
Andalucia CORDOBA CORDOBA 1 FASE SIMULCAST 07/11/2014 22 | MPE2 MPES Sl Sl
Andalucia CORDOBA CORDOBA 1 FASE SIMULCAST 07/11/2014 46 |MPE4 MPE4 Sl Sl
Andalucia CUEVAS DE ALMANZORA CUEVAS DE ALMANZORA 1 FASE SIMULCAST 26/09/2014| 49 MPE4 MPE4 Sl Sl
Andalucia CUEVAS DE ALMANZORA CUEVAS DE ALMANZORA 1 FASE SIMULCAST 26/09/2014| 35 'MPES MPES Sl Sl
Andalucia DALIAS PECHINA 1 FASE SIMULCAST 05/09/2014 36 |MPE5 MPES Sl Sl
Andalucia DALIAS PECHINA 1 FASE SIMULCAST 05/09/2014 57 |RGE RGE Sl Sl
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JEREZ DE LA FRONTERA
JEREZ DE LA FRONTERA
MARBELLA

MARBELLA

MIJAS

MIJAS

MORON DE LA FRONTERA
MORON DE LA FRONTERA
MOTRIL

MOTRIL

MOTRIL

PARAPANDA
PARAPANDA
PARAPANDA

PECHINA

PECHINA
PIZARRA-CARTAMA
PIZARRA-CARTAMA
PRIEGO DE CORDOBA
PRIEGO DE CORDOBA
PUENTE GENIL

PUENTE GENIL

RONDA

RONDA

SAN ROQUE

SAN ROQUE

AG

CORDOBA

CORDOBA

SIERRA ALMADEN

SIERRA ALMADEN
HUELVA

HUELVA

HUELVA

JEREZ DE LA FRONTERA
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Tipo etapa

FASE SIMULCAST
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19/09/2014
19/09/2014
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SAN ROQUE
SANLUCAR DE BARRAMEDA I
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SANTA EUFEMIA
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SIERRA ALMADEN
SIERRA ALMADEN
TARIFA
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UTRERA
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VELEZ-MALAGA
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ALCANIZ
ARGUIS_RTV
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BARBASTRO
INOGES-SEDILES
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MUELA_RTV
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TARAZONA

AG

SAN ROQUE
JEREZ DE LA FRONTERA
JEREZ DE LA FRONTERA
SANTA EUFEMIA

SANTA EUFEMIA

SIERRA ALMADEN

SIERRA ALMADEN

JEREZ DE LA FRONTERA
JEREZ DE LA FRONTERA
VALENCINA DE LA CONCEP
VALENCINA DE LA CONCEP
VALENCINA DE LA CONCEP
VALENCINA DE LA CONCEP
MIJAS

MIJAS

SANTA EUFEMIA

SANTA EUFEMIA

ARGUIS

ARGUIS

ARGUIS

ARGUIS

ARGUIS

ARGUIS

INOGES-SEDILES
INOGES-SEDILES
INOGES-SEDILES
INOGES-SEDILES
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MUELA, LA

MUELA, LA
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MUELA, LA
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Etapa
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Tipo etapa

FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
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FASE MPE4/MPES
FASE MPE4/MPES
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
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FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST

Fecha inicio
etapa

10/10/2014
12/12/2014
12/12/2014
05/12/2014
05/12/2014
07/11/2014
07/11/2014
12/12/2014
12/12/2014
28/11/2014
28/11/2014
07/11/2014
07/11/2014
28/11/2014
28/11/2014
12/12/2014
12/12/2014
10/10/2014
10/10/2014
14/08/2014
19/09/2014
19/09/2014
14/08/2014
26/09/2014
26/09/2014
26/09/2014
26/09/2014
14/08/2014
22/08/2014
26/09/2014
26/09/2014
26/09/2014
26/09/2014
19/09/2014

Canal

25
42
25
31
34
26
45
42
25
22
48
22
48
35
45
31
34
39
41
41
42
28
41
38
34
25
33
41
41
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42
28
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Comunidad

Aragon

Aragon

Aragon

Aragon

Aragon

Aragon

Asturias (Principado de)
Asturias (Principado de)
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Asturias (Principado de)
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TERUEL

TERUEL
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AVILES
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BOAL

BOAL

BOAL

BOAL

CONDADO, EL
GAMONITEIRO
GAMONITEIRO
GAMONITEIRO
GAMONITEIRO
GIJON

GIJON

MIERES

MIERES

MIERES

MIERES
OVIEDO-NARANCO
OVIEDO-NARANCO
OVIEDO-NARANCO
OVIEDO-NARANCO
POLA DE LAVIANA
POLA DE LAVIANA
POLA DE LAVIANA
POLA DE LAVIANA
SAMA DE LANGREO

AG

SORIA

SORIA
JAVALAMBRE
JAVALAMBRE
JAVALAMBRE
JAVALAMBRE
GAMONITEIRO
GAMONITEIRO
GAMONITEIRO
GAMONITEIRO
GAMONITEIRO
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FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
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Fecha inicio
etapa

19/09/2014
19/09/2014
26/09/2014
03/10/2014
03/10/2014
26/09/2014
19/09/2014
19/09/2014
19/09/2014
19/09/2014
19/09/2014
19/09/2014
19/09/2014
19/09/2014
03/10/2014
19/09/2014
26/09/2014
26/09/2014
19/09/2014
26/09/2014
26/09/2014
26/09/2014
12/09/2014
12/09/2014
26/09/2014
19/09/2014
19/09/2014
19/09/2014
19/09/2014
03/10/2014
19/09/2014
19/09/2014
03/10/2014
03/10/2014
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33
26
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41
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RGE2
RGE2
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MPE5
RGE2
MPE4
MPE5
AUT1
MPE4
MPE5
RGE2
AUT1
MPE4
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RGE2
AUT1
MPE4
MPES5
RGE2
AUT1

etapa
anterior
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RGE
RGE2
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MPE4
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RGE2
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RGE2
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Comunidad

Asturias (Principado de)
Asturias (Principado de)
Asturias (Principado de)
Balears (llles)
Balears (llles)
Balears (llles)
Balears (llles)
Balears (llles)
Balears (llles)
Balears (llles)
Balears (llles)
Balears (llles)
Balears (llles)
Balears (llles)
Balears (llles)
Balears (llles)
Balears (llles)
Balears (llles)
Balears (llles)
Balears (llles)
Balears (llles)
Balears (llles)
Balears (llles)
Balears (llles)
Balears (llles)
Balears (llles)
Balears (llles)
Balears (llles)
Canarias
Canarias
Canarias
Canarias
Canarias

Canarias

Centro

SAMA DE LANGREO
SAMA DE LANGREO
SAMA DE LANGREO
ALFABIA_RTV
ALFABIA_RTV
ALFABIA_RTV
ANDRATX RTV
CALVIA

CALVIA

CALVIA

ENDESA INCA
ENDESA INCA
ENDESA INCA

MIB S ENCLUSA FERRERIES
MIB S ENCLUSA FERRERIES
MIB S ENCLUSA FERRERIES

MONTE TORO_RTV
MONTE TORO_RTV
MONTE TORO_RTV
POLLENSA
POLLENSA
POLLENSA

SAN JUAN BAUTISTA
SAN JUAN BAUTISTA
SAN JUAN BAUTISTA
SAN SALVADOR

SAN SALVADOR

SAN SALVADOR

ACANTILADO DE LOS GIGANTES

ADEJE

AGAETE

AGAETE

AGUA GARCIA
AGUIMES, REEMISOR

AG
GAMONITEIRO
GAMONITEIRO
GAMONITEIRO
ALFABIA
ALFABIA
ALFABIA
ALFABIA
ALFABIA
ALFABIA
ALFABIA
ALFABIA
ALFABIA
ALFABIA
MONTE TORO
MONTE TORO
MONTE TORO
MONTE TORO
MONTE TORO
MONTE TORO
ALFABIA
ALFABIA
ALFABIA

SAN JUAN BAUTISTA
SAN JUAN BAUTISTA
SAN JUAN BAUTISTA
ALFABIA

ALFABIA

ALFABIA

1IZANA

1ZANA

POZO DE LAS NIEVES
POZO DE LAS NIEVES
1IZANA

ISLETA, LA

Etapa
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Tipo etapa

FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE MPE4/MPES5
FASE MPE4/MPES
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE MPE4/MPES5
FASE MPE4/MPES
FASE SIMULCAST
FASE MPE4/MPES
FASE MPE4/MPES5
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE MPE4/MPES5
FASE MPE4/MPES
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE MPE4/MPES5
FASE MPE4/MPES
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST

Fecha inicio
etapa

03/10/2014
03/10/2014
03/10/2014
14/08/2014
12/09/2014
12/09/2014
14/08/2014
14/08/2014
19/09/2014
19/09/2014
14/08/2014
19/09/2014
19/09/2014
26/09/2014
26/09/2014
19/09/2014
19/09/2014
19/09/2014
19/09/2014
14/08/2014
19/09/2014
19/09/2014
19/09/2014
19/09/2014
19/09/2014
14/08/2014
19/09/2014
19/09/2014
03/10/2014
19/09/2014
03/10/2014
03/10/2014
19/09/2014
19/09/2014

Canal

27
22
42
51

42
51
51

42
51
30
42
24
28
21
24
28
21
51

42
27
55
46
51

42
42
42
22
36
42
22

Contenido | Contenido

MPE4
MPES5
RGE2
RGE2
MPE4
MPE5
RGE2
RGE2
MPE4
MPE5
RGE2
MPE4
MPE5
MPE4
MPE5
RGE2
MPE4
MPE5
RGE2
RGE2
MPE4
MPE5
MPE1
MPE4
RGE2
RGE2
MPE4
MPE5
RGE2
RGE2
AUT1
RGE2
RGE2
AUT1

etapa
anterior

Contenido
final

MPE4
MPES
RGE2
RGE2
MPE4
MPES
RGE2
RGE2
MPE4
MPES
RGE2
MPE4
MPES
MPE4
MPES
RGE2
MPE4
MPES
RGE2
RGE2
MPE4
MPES
MPE1
MPE4
RGE2
RGE2
MPE4
MPES
RGE2
RGE2
AUT1
RGE2
RGE2
AUT1

Encendido

S|
S
S|
S
S|
N
S|
S
S|
N
S|
S
S|
S
S|
S
S|
N
S|
N
S|
S
S|
S
S|
S
S|
S
S|
S
S|
N
S|
N

S|
S
S|
S
S|
N
S|
S
S|
S
S|
N
S|
S
S|
S
S|
S
S|
N
S|
N
S|
S
S|
S
S|
S
S|
S
S|
S
S|
S

Requiere
actuacion

Fecha
efectiva
etapa

14/08/2014

14/08/2014
14/08/2014

14/08/2014

14/08/2014

14/08/2014



<
FENI

> abertis

Federavién e nsialadores
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Canarias
Canarias
Canarias
Canarias
Canarias
Canarias
Canarias
Canarias
Canarias
Canarias
Canarias
Canarias
Canarias
Canarias
Canarias
Canarias
Canarias
Canarias
Canarias
Canarias
Canarias
Canarias
Canarias
Canarias
Canarias
Canarias
Canarias
Canarias
Canarias
Canarias
Canarias
Canarias
Canarias

Canarias

Centro

AGUIMES, REEMISOR

ANTIGUA, LA
ANTIGUA, LA

ARGUAYO-TAMAIMO
ARGUAYO-TAMAIMO
ARGUAYO-TAMAIMO

ARINAGA
ARINAGA
ARTENARA

BARRIO DE LA ALEGRIA
BARRIO DE LA ALEGRIA
BARRIO DE LA ALEGRIA

CRISTIANOS, LOS
CRISTIANOS, LOS
CRISTIANOS, LOS
ESPERANZA, LA
GALDAR
GALDAR
GALDAR
GALDAR
GARACHICO
GRAN TARAJAL
GRAN TARAJAL
GRANADILLA 11
HARIA
HERMIGUA
ICOD DE LOS VINOS
IFARA

ISLETA, LA
ISLETA, LA
ISLETA, LA
ISLETA, LA
1ZANA

1ZANA

AG

ISLETA, LA
FUERTEVENTURA
FUERTEVENTURA
1ZANA

1IZANA

1ZANA
ISLETA, LA
ISLETA, LA

POZO DE LAS NIEVES

1ZANA
1IZANA
1ZANA
1IZANA
1ZANA
1IZANA
1ZANA
ISLETA, LA
ISLETA, LA
ISLETA, LA
ISLETA, LA
1IZANA
FUERTEVENTURA
FUERTEVENTURA
1ZANA
LANZAROTE
1ZANA
1IZANA
1ZANA
ISLETA, LA
ISLETA, LA
ISLETA, LA
ISLETA, LA
1IZANA
1ZANA

Etapa

R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R P R R R R R R R R R R R R PR

Tipo etapa

FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST

Fecha inicio
etapa

19/09/2014
26/09/2014
26/09/2014
10/10/2014
10/10/2014
03/10/2014
19/09/2014
19/09/2014
03/10/2014
10/10/2014
10/10/2014
17/10/2014
03/10/2014
03/10/2014
26/09/2014
10/10/2014
19/09/2014
19/09/2014
19/09/2014
19/09/2014
10/10/2014
26/09/2014
26/09/2014
31/10/2014
19/09/2014
17/10/2014
10/10/2014
03/10/2014
03/10/2014
03/10/2014
03/10/2014
03/10/2014
26/09/2014
26/09/2014

Canal

36
49
36
50
39
42
22
36
36
50
39
42
50
39
42
42
22
50
25
36
42
49
36
42
36
42
42
42
22
50
25
36
50
39

Contenido | Contenido

RGE2
AUT1
RGE2
MPE4
MPES5
RGE2
AUT1
RGE2
RGE2
MPE4
MPES5
RGE2
MPE4
MPE5
RGE2
RGE2
AUT1
MPE4
MPE5
RGE2
RGE2
AUT1
RGE2
RGE2
RGE2
RGE2
RGE2
RGE2
AUT1
MPE4
MPE5
RGE2
MPE4
MPE5

etapa
anterior

Contenido
final

RGE2
AUT1
RGE2
MPE4
MPES
RGE2
AUT1
RGE2
RGE2
MPE4
MPES
RGE2
MPE4
MPES
RGE2
RGE2
AUT1
MPE4
MPES
RGE2
RGE2
AUT1
RGE2
RGE2
RGE2
RGE2
RGE2
RGE2
AUT1
MPE4
MPES
RGE2
MPE4
MPES

Encendido

S|
N
S|
S
S|
S
S|
N
S|
N
S|
S
S|
S
S|
S
S|
S
S|
S
S|
N
S|
S
S|
N
S|
N
S|
S
S|
S
S|
S

S|
N
S|
S
S|
S
S|
S
S|
N
S|
N
S|
S
S|
S
S|
S
S|
S
S|
S
S|
S
S|
S
S|
S
S|
N
S|
S
S|
S

Requiere
actuacion

Fecha
efectiva
etapa
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Canarias
Canarias
Canarias
Canarias
Canarias
Canarias
Canarias
Canarias
Canarias
Canarias
Canarias
Canarias
Canarias
Canarias
Canarias
Canarias
Canarias
Canarias
Canarias
Canarias
Canarias
Canarias
Canarias
Canarias
Canarias
Canarias
Canarias
Canarias
Canarias
Canarias
Canarias
Canarias
Canarias

Canarias

Centro

1ZANA

LAJITA, LA
LAJITA, LA
LASSO, EL
LASSO, EL
MARIA JIMENEZ
MESAS, LAS
MESAS, LAS
MESAS, LAS

MIRADOR DE LA PENA

MOGAN
MOGAN
MONTANA GORDA
MONTARNA GORDA
MONTANA GORDA
MONTARNA MINA
MONTARNA MINA
MONTARNA MINA
MONTARNA MINA
MORRO DEL JABLE
MORRO DEL JABLE
OLIVA, LA
OLIVA, LA

PASO, EL

PASO, EL

PASO, EL
PATALAVACA

PLAYA DE SANTIAGO
POZO DE LAS NIEVES
POZO DE LAS NIEVES
POZO DE LAS NIEVES
POZO DE LAS NIEVES
PUNTA DEL HIDALGO

PUNTAGORDA

AG

1IZANA
FUERTEVENTURA
FUERTEVENTURA
ISLETA, LA
ISLETA, LA
1ZANA

1IZANA

1ZANA

1IZANA

PALMA, LA

POZO DE LAS NIEVES
POZO DE LAS NIEVES

1IZANA

1ZANA

1IZANA
LANZAROTE
LANZAROTE
LANZAROTE
LANZAROTE
FUERTEVENTURA
FUERTEVENTURA
LANZAROTE
LANZAROTE
PALMA, LA
PALMA, LA
PALMA, LA

POZO DE LAS NIEVES

1IZANA

POZO DE LAS NIEVES
POZO DE LAS NIEVES
POZO DE LAS NIEVES
POZO DE LAS NIEVES

1IZANA
PALMA, LA

Etapa

R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R P P R R R R R R R R R R

Tipo etapa

FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST

Fecha inicio
etapa

05/09/2014
26/09/2014
26/09/2014
19/09/2014
19/09/2014
10/10/2014
10/10/2014
10/10/2014
03/10/2014
03/10/2014
03/10/2014
03/10/2014
26/09/2014
26/09/2014
26/09/2014
19/09/2014
19/09/2014
19/09/2014
19/09/2014
26/09/2014
26/09/2014
26/09/2014
26/09/2014
10/10/2014
10/10/2014
10/10/2014
03/10/2014
17/10/2014
19/09/2014
19/09/2014
19/09/2014
19/09/2014
10/10/2014
10/10/2014

Canal

42
49
36
22
36
42
50
39
42
48
22
36
50
39
42
30
31
56
36
49
36
30
36
41
43
48
36
42
22
31
56
36
42
48

Contenido | Contenido

RGE2
AUT1
RGE2
AUT1
RGE2
RGE2
MPE4
MPE5
RGE2
RGE2
AUT1
RGE2
MPE4
MPE5
RGE2
AUT1
MPE4
MPE5
RGE2
AUT1
RGE2
AUT1
RGE2
MPE4
MPES5
RGE2
RGE2
RGE2
AUT1
MPE4
MPES5
RGE2
RGE2
RGE2

etapa
anterior

Contenido
final

RGE2
AUT1
RGE2
AUT1
RGE2
RGE2
MPE4
MPES
RGE2
RGE2
AUT1
RGE2
MPE4
MPES
RGE2
AUT1
MPE4
MPES
RGE2
AUT1
RGE2
AUT1
RGE2
MPE4
MPES
RGE2
RGE2
RGE2
AUT1
MPE4
MPES
RGE2
RGE2
RGE2

Encendido

S|
S
S|
S
S|
N
S|
S
S|
S
S|
N
S|
S
S|
S
S|
N
S|
N
S|
N
S|
N
S|
S
S|
S
S|
N
S|
S
S|
S

S|
S
S|
S
S|
S
S|
S
S|
S
S|
S
S|
N
S|
S
S|
N
S|
N
S|
S
S|
S
S|
S
S|
S
S|
S
S|
S
S|
S

Requiere
actuacion

Fecha
efectiva
etapa
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Canarias
Canarias
Canarias
Canarias
Canarias
Canarias
Canarias
Canarias
Canarias
Canarias
Canarias
Canarias
Canarias
Canarias
Canarias
Canarias
Canarias
Canarias
Canarias
Canarias
Canarias
Canarias
Canarias
Canarias
Canarias
Canarias
Canarias
Canarias
Canarias
Canarias
Canarias
Canarias
Canarias

Canarias

Centro

REALEJOS, LOS
REALEJOS, LOS
REALEJOS, LOS

SAN AGUSTIN

SAN AGUSTIN

SAN ANDRES-TENERIFE

SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA
SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA
SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA

SAN JOSE-TENERIFE

SAN JUAN DE LA RAMBLA
SAN MIGUEL-TENERIFE

SAN NICOLAS DE TOLENTINO

SAN SEBASTIAN DE LA GOMERA
SAN SEBASTIAN DE LA GOMERA
SAN SEBASTIAN DE LA GOMERA

SANTA CRUZ DE LA PALMA
SANTA CRUZ DE LA PALMA
SANTA CRUZ DE LA PALMA
SANTA URSULA

SILOS, LOS

TAIBIQUE

TARAJALEJO

TARAJALEJO

TAZACORTE

TEJINA

TELEFONICA CRUZ DE GALA
TEMEJEREQUE
TEMEJEREQUE
TEMEJEREQUE
TEMEJEREQUE

TEROR

TEROR

TIJARAFE

AG

1IZANA

1ZANA

1IZANA

POZO DE LAS NIEVES
POZO DE LAS NIEVES
1ZANA

1IZANA

1ZANA

1IZANA

1ZANA

1IZANA

1ZANA

POZO DE LAS NIEVES
1ZANA

1IZANA

1ZANA

PALMA, LA

PALMA, LA

PALMA, LA

1ZANA

1IZANA

PALMA, LA
FUERTEVENTURA
FUERTEVENTURA
PALMA, LA

1ZANA

1IZANA
FUERTEVENTURA
FUERTEVENTURA
FUERTEVENTURA
FUERTEVENTURA
POZO DE LAS NIEVES
POZO DE LAS NIEVES
PALMA, LA

Etapa

R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R P R R PR R R R R R R R R

Tipo etapa

FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST

Fecha inicio
etapa

03/10/2014
03/10/2014
03/10/2014
10/10/2014
10/10/2014
17/10/2014
05/09/2014
05/09/2014
05/09/2014
17/10/2014
17/10/2014
19/09/2014
10/10/2014
03/10/2014
03/10/2014
17/10/2014
19/09/2014
19/09/2014
10/10/2014
10/10/2014
10/10/2014
03/10/2014
26/09/2014
26/09/2014
10/10/2014
19/09/2014
17/10/2014
26/09/2014
03/10/2014
03/10/2014
26/09/2014
10/10/2014
10/10/2014
10/10/2014

Canal

Contenido | Contenido

MPE4
MPE5
RGE2
AUT1
RGE2
RGE2
MPE4
MPE5
RGE2
RGE2
RGE2
RGE2
RGE2
MPE4
MPES5
RGE2
MPE4
MPE5
RGE2
RGE2
RGE2
RGE2
AUT1
RGE2
RGE2
RGE2
RGE2
AUT1
MPE4
MPE5
RGE2
AUT1
RGE2
MPE4

etapa
anterior

Contenido
final

MPE4
MPES
RGE2
AUT1
RGE2
RGE2
MPE4
MPES
RGE2
RGE2
RGE2
RGE2
RGE2
MPE4
MPES
RGE2
MPE4
MPES
RGE2
RGE2
RGE2
RGE2
AUT1
RGE2
RGE2
RGE2
RGE2
AUT1
MPE4
MPES
RGE2
AUT1
RGE2
MPE4

Encendido

S|
N
S|
S
S|
S
S|
S
S|
S
S|
S
S|
S
S|
S
S|
N
S|
N
S|
S
S|
S
S|
S
S|
N
S|
N
S|
S|
S|
S

S|
S
S|
S
S|
S
S|
S
S|
S
S|
S
S|
S
S|
S
S|
S
S|
S
S|
S
S|
S
S|
N
S|
S
S|
S
S|
S
S|
S

Requiere
actuacion

Fecha
efectiva
etapa
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Comunidad

Canarias

Canarias

Canarias

Canarias

Canarias

Canarias

Canarias

Canarias

Canarias

Canarias

Canarias

Canarias

Canarias

Canarias

Canarias

Canarias

Cantabria
Cantabria
Cantabria
Cantabria
Cantabria
Cantabria
Cantabria
Cantabria
Cantabria
Cantabria

Castilla - La Mancha
Castilla - La Mancha
Castilla - La Mancha
Castilla - La Mancha
Castilla - La Mancha
Castilla - La Mancha
Castilla - La Mancha
Castilla - La Mancha

Centro

TIJARAFE

TIJARAFE

TINAJO

TINAJO

VALLE DE GUERRA
VALLE GRAN REY
VALSEQUILLO
VALVERDE
VALVERDE
VALVERDE

VEGA DE SAN MATEO
VEGA DE SAN MATEO
YAIZA

YAIZA

YAIZA

YAIZA

AMPUERO
AMPUERO
CASTRO-URDIALES Il
CASTRO-URDIALES Il
PENA CABARGA
PENA CABARGA
SANTANDER II
SANTANDER II
TORRELAVEGA
TORRELAVEGA
ALMANSA
ALMANSA
CHINCHILLA
CHINCHILLA
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CUENCA

CUENCA

AG

PALMA, LA
PALMA, LA
LANZAROTE
LANZAROTE

1IZANA

PALMA, LA

POZO DE LAS NIEVES
1ZANA

1IZANA

1ZANA

POZO DE LAS NIEVES
POZO DE LAS NIEVES
LANZAROTE
LANZAROTE
LANZAROTE
LANZAROTE
SANTANDER
SANTANDER
SANTANDER
SANTANDER
SANTANDER
SANTANDER
SANTANDER
SANTANDER
SANTANDER
SANTANDER
CHINCHILLA
CHINCHILLA
CHINCHILLA
CHINCHILLA

LA MANCHA

LA MANCHA
CUENCA

CUENCA

Etapa

PR R R R R R R R R R R R R R R R R R R P PP PR PR R R R R R R R

Tipo etapa

FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST

Fecha inicio
etapa

10/10/2014
10/10/2014
19/09/2014
19/09/2014
10/10/2014
17/10/2014
10/10/2014
17/10/2014
17/10/2014
03/10/2014
03/10/2014
03/10/2014
19/09/2014
19/09/2014
19/09/2014
19/09/2014
28/11/2014
28/11/2014
28/11/2014
28/11/2014
14/11/2014
14/11/2014
28/11/2014
28/11/2014
05/12/2014
05/12/2014
12/12/2014
12/12/2014
14/11/2014
14/11/2014
05/12/2014
05/12/2014
12/12/2014
12/12/2014

Canal

43
48
30
36
42
48
36
50
39
42
22
36
30
31
56
36
43
47
43
47
43
47
43
47
43
47
24
27
24
27
28
30
40
44

Contenido | Contenido

MPE5
RGE2
AUT1
RGE2
RGE2
RGE2
RGE2
MPE4
MPE5
RGE2
AUT1
RGE2
AUT1
MPE4
MPES5
RGE2
MPE4
MPE5
MPE4
MPE5
MPE4
MPE5
MPE4
MPE5
MPE4
MPE5
MPE4
MPE5
MPE4
MPES5
MPE4
MPE5
MPE4
MPE5

etapa
anterior

Contenido
final

MPES
RGE2
AUT1
RGE2
RGE2
RGE2
RGE2
MPE4
MPES
RGE2
AUT1
RGE2
AUT1
MPE4
MPES
RGE2
MPE4
MPES
MPE4
MPES
MPE4
MPES
MPE4
MPES
MPE4
MPES
MPE4
MPES
MPE4
MPES
MPE4
MPES
MPE4
MPES

Encendido

S|
S
S|
S
S|
S
S|
S
S|
N
S|
N
S|
N
S|
S
S|
S
S|
S
S|
S
S|
S
S|
N
S|
S
S|
S
S|
S
S|
N

S|
S
S|
S
S|
S
S|
N
S|
N
S|
S
S|
S
S|
S
S|
S
S|
N
S|
N
S|
S
S|
S
S|
S
S|
S
S
S
S|
S

Requiere
actuacion

Fecha
efectiva
etapa
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Comunidad

Castilla - La Mancha
Castilla - La Mancha
Castilla - La Mancha
Castilla - La Mancha
Castilla - La Mancha
Castilla - La Mancha
Castilla - La Mancha
Castilla - La Mancha
Castilla - La Mancha
Castilla - La Mancha
Castilla - La Mancha
Castilla - La Mancha
Castilla - La Mancha
Castilla - La Mancha
Castilla - La Mancha
Castilla - La Mancha
Castillay Ledn
Castillay Ledn
Castillay Ledn
Castillay Ledn
Castillay Ledn
Castillay Ledn
Castillay Ledn
Castillay Ledn
Castillay Ledn
Castillay Ledn
Castillay Ledn
Castillay Ledn
Castillay Ledn
Castillay Ledn
Castillay Ledn
Castillay Ledn
Castillay Ledn

Castillay Ledn

Centro

GUADALAJARA
GUADALAJARA
GUADALAJARA
HELLIN

HELLIN
MANCHA, LA
MANCHA, LA
PUERTOLLANO
PUERTOLLANO

TELEFONICA ANOVER DEL TAJO

TOLEDO
TOLEDO

TORRE DE JUAN ABAD
TORRE DE JUAN ABAD

VALLE DEL TIETAR
VALLE DEL TIETAR

ARANDA DE DUERO
ARANDA DE DUERO
ARANDA DE DUERO_REG

AVILA

AVILA

BARRIOS DE LUNA
BARRIOS DE LUNA
BEJAR

BURGOS

BURGOS
CANTALEJO
CASTROCALBON
CASTROCALBON
CIUDAD RODRIGO
COCA

CUELLAR
ESPINAR, EL
MATADEON

AG

GUADALAJARA
GUADALAJARA
GUADALAJARA
CHINCHILLA
CHINCHILLA

LA MANCHA

LA MANCHA

LA MANCHA

LA MANCHA

VALLE DEL TIETAR
VALLE DEL TIETAR
VALLE DEL TIETAR
LA MANCHA

LA MANCHA

VALLE DEL TIETAR
VALLE DEL TIETAR
ARANDA DE DUERO
ARANDA DE DUERO
ARANDA DE DUERO
AVILA

AVILA

MATADEON
MATADEON

PENA DE FRANCIA
VILLADIEGO
VILLADIEGO
SEGOVIA
REDONDAL
REDONDAL

PENA DE FRANCIA
SEGOVIA

ARANDA DE DUERO
SEGOVIA
MATADEON

Etapa

R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R P PP PR R R R R R R R R R

Tipo etapa

FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST

10

Fecha inicio
etapa

26/09/2014
26/09/2014
03/10/2014
05/12/2014
05/12/2014
14/11/2014
14/11/2014
28/11/2014
28/11/2014
03/10/2014
12/12/2014
12/12/2014
21/11/2014
21/11/2014
19/12/2014
19/12/2014
24/10/2014
24/10/2014
24/10/2014
03/10/2014
03/10/2014
12/12/2014
12/12/2014
14/08/2014
19/09/2014
19/09/2014
10/10/2014
10/10/2014
10/10/2014
14/08/2014
17/10/2014
10/10/2014
26/09/2014
26/09/2014

Canal

40
44
43
24
27
28
30
28
30
23
29
45
28
30
29
45
39
30
24
30
27
44
30
42
39
30
24
27
38
42
24
24
24
44

Contenido | Contenido

MPE4
MPE5
RGE2

MPE4
MPES5
MPE4
MPES5
MPE4
MPE5
AUT1

MX69
MX69
MPE4
MPE5
MX69
MX69
MPE4
MPE5
AUT1

MPE4
MPE5
MPE4
MPE5
RGE2

MPE4
MPE5
AUT1

MPE4
MX69
RGE2

AUT1

AUT1

AUT1

MPE4

etapa
anterior

Contenido
final

MPE4
MPES
RGE2

MPE4
MPES
MPE4
MPES
MPE4
MPES
AUT1

MPE4
MPES
MPE4
MPES
MPE4
MPES
MPE4
MPES
AUT1

MPE4
MPES
MPE4
MPES
RGE2

MPE4
MPES
AUT1

MPE4
MPES
RGE2

AUT1

AUT1

AUT1

MPE4

Encendido

S|
S
S|
N
S|
S
S|
S
S|
S
S|
N
S|
S
S|
S
S|
S
S|
S
S|
N
S|
S
S|
N
S|
N
S|
N
S|
N
S|
S

S|
S
S|
N
S|
S
S|
S
S|
S
S|
S
S|
S
S|
S
S|
S
S|
S
S|
S
S|
S
S|
S
S|
N
S|
S
S|
S
S|
S

Requiere
actuacion

Fecha
efectiva
etapa

14/08/2014

14/08/2014
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Comunidad

Castillay Ledn
Castillay Ledn
Castillay Ledn
Castillay Ledn
Castillay Ledn
Castillay Ledn
Castillay Ledn
Castillay Ledn
Castillay Ledn
Castillay Ledn
Castillay Ledn
Castillay Ledn
Castillay Ledn
Castillay Ledn
Castillay Ledn
Castillay Ledn
Castillay Ledn
Castilla y Ledn
Castillay Ledn
Castillay Ledn
Castillay Ledn
Castillay Ledn
Castillay Ledn
Castillay Ledn
Castillay Ledn
Castilla y Ledn
Castillay Ledn
Castilla y Ledn
Castillay Ledn
Catalufia

Catalufia

Catalufia

Catalufia

Catalufia

Centro

MATADEON

MEDINA DEL CAMPO
MEDINA DEL CAMPO
NAVA DE LA ASUNCION
NAVAS DE ORO
PANCORBO

PANCORBO

PORTILLO, EL

PORTILLO, EL

REDONDAL

REDONDAL

SALAMANCA
SALAMANCA
SALAMANCA

SEGOVIA

SEGOVIA

SEGOVIA

SORIA

SORIA

VALLADOLID II
VALLADOLID Il
VALLELADO
VILLAFRANCA DEL BIERZO
VILLAFRANCA DEL BIERZO
VILLAMURIEL DE CERRATO
VILLAMURIEL DE CERRATO
VITORIA

VITORIA

VITORIA

ALPICAT_RTV
ALPICAT_RTV
ALPICAT_RTV

BELLMUNT OSONA
BLANES_RTV

AG

MATADEON

VALLADOLID Y AVILA NORT1
VALLADOLID Y AVILA NORT1

SEGOVIA
SEGOVIA
VILLADIEGO
VILLADIEGO
MATADEON
MATADEON
REDONDAL
REDONDAL
PENA DE FRANCIA
PENA DE FRANCIA
PENA DE FRANCIA
SEGOVIA
SEGOVIA
SEGOVIA

SORIA

SORIA

VALLADOLID Y AVILA NORT1
VALLADOLID Y AVILA NORT1
ARANDA DE DUERO

REDONDAL
REDONDAL

VILLAMURIEL DEL CERRAT(
VILLAMURIEL DEL CERRAT(

VITORIA
VITORIA
VITORIA
ALPICAT
ALPICAT
ALPICAT
COLLSEROLA
GERONA

Etapa

P P P P P NNRP R R R P R R R P R P P P NNRPRPRPRPR PR PR R R R R PR

Tipo etapa

FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE MPE4/MPES
FASE MPE4/MPES
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE MPE4/MPES
FASE MPE4/MPES5
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST

11

Fecha inicio
etapa

26/09/2014
28/11/2014
28/11/2014
10/10/2014
17/10/2014
05/12/2014
05/12/2014
19/09/2014
19/09/2014
26/09/2014
26/09/2014
14/08/2014
12/09/2014
12/09/2014
12/09/2014
19/09/2014
19/09/2014
14/11/2014
14/11/2014
05/12/2014
05/12/2014
10/10/2014
19/09/2014
19/09/2014
26/09/2014
26/09/2014
14/08/2014
19/09/2014
19/09/2014
03/10/2014
03/10/2014
03/10/2014
31/10/2014
14/08/2014

Canal

Contenido | Contenido

MPE5
MPE4
MPES5
AUT1
AUT1
MPE4
MPE5
MPE4
MPES5
MPE4
MX69
RGE2
MX67
MX69
AUT1
MPE4
MPES5
MPE4
MPES5
MPE4
MPES5
AUT1
MPE4
MX69
MPE4
MPE5
RGE2
MPE4
MPE5
MPE4
MPE5
RGE2
RGE
RGE2

etapa
anterior

Contenido
final

MPES
MPE4
MPES
AUT1
AUT1
MPE4
MPES
MPE4
MPES
MPE4
MPES
RGE2
MPE4
MPES
AUT1
MPE4
MPES
MPE4
MPES
MPE4
MPES
AUT1
MPE4
MPES
MPE4
MPES
RGE2
MPE4
MPES
MPE4
MPES
RGE2
RGE
RGE2

Encendido

S|
S
S|
S
S|
S
S|
N
S|
N
S|
S
S|
N
S|
N
S|
S
S|
S
S|
N
S|
S
S|
S
S|
N
S|
S
S|
S
S|
S

S|
S
S|
S
S|
N
S|
N
S|
S
S|
S
S|
S
S|
S
S|
S
S|
S
S|
S
S|
S
S|
S
S|
N
S|
S
S|
S
S|
S

Requiere
actuacion

Fecha
efectiva
etapa

14/08/2014

14/08/2014

14/08/2014



<
FENI

> abertis

Planificacion Encendido SIMULCAST y nuevas emisiones Dividendo Digital 25 de Agosto de 2014

Comunidad Centro AG Etapa Tipo etapa Fecha inicio |Canal| Contenido | Contenido | Contenido | Encendido Requiere Fecha
etapa etapa final actuacion efectiva
anterior etapa
Catalufia BLANES_RTV GERONA 2 FASE MPE4/MPE5 19/09/2014 29 MPE4 MPE4 Sl Sl
Catalufia BLANES_RTV GERONA 2 FASE MPE4/MPES 19/09/2014, 55 MPES MPES Sl Sl
Catalufia CABRILS MATARO_RTV COLLSEROLA 1 FASE SIMULCAST 14/08/2014 41 RGE2 RGE2 Sl Sl 14/08/2014
Catalufia CABRILS MATARO_RTV COLLSEROLA 2 FASE MPE4/MPES 12/09/2014 29 MPE4 MPE4 Sl Sl
Catalufia CABRILS MATARO_RTV COLLSEROLA 2 FASE MPE4/MPES5 12/09/2014, 23 MPES MPES5 Sl Sl
Catalufia CALELLA_RTV COLLSEROLA 1 FASE SIMULCAST 14/08/2014 41 RGE2 RGE2 Sl Sl 14/08/2014
Catalufia CALELLA_RTV COLLSEROLA 2 FASE MPE4/MPES5 12/09/2014 29 MPE4 MPE4 Sl Sl
Catalufia CALELLA_RTV COLLSEROLA 2 FASE MPE4/MPES 12/09/2014, 23 MPES MPES Sl Sl
Catalufia COLLSEROLA_RTV COLLSEROLA 1 FASE SIMULCAST 14/08/2014 41 RGE2 RGE2 Sl Sl 14/08/2014
Catalufia COLLSEROLA_RTV COLLSEROLA 2 FASE MPE4/MPES 12/09/2014 29 MPE4 MPE4 Sl Sl
Catalufia COLLSEROLA_RTV COLLSEROLA 2 FASE MPE4/MPES 12/09/2014, 23 MPE5 MPES5 Sl Sl
Catalufia COLLSUSPINA_RTV COLLSEROLA 1 FASE SIMULCAST 14/08/2014 41 RGE2 RGE2 Sl Sl 14/08/2014
Catalufia COLLSUSPINA_RTV COLLSEROLA 2 FASE MPE4/MPES5 12/09/2014 29 MPE4 MPE4 Sl Sl
Catalufia COLLSUSPINA_RTV COLLSEROLA 2 FASE MPE4/MPES 12/09/2014, 23 MPES MPES Sl Sl
Catalufia CUBELLS_RTV ALPICAT 1 FASE SIMULCAST 21/11/2014| 38 MPE4 MPE4 Sl Sl
Catalufia CUBELLS_RTV ALPICAT 1 FASE SIMULCAST 21/11/2014| 28 MPES MPES Sl Sl
Catalufia DAS LERIDA NORTE 1 FASE SIMULCAST 22/08/2014| 43 RGE2 RGE2 Sl Sl 14/08/2014
Catalufia IGUALADA_RTV COLLSEROLA 1 FASE SIMULCAST 14/08/2014 41 RGE2 RGE2 Sl Sl 14/08/2014
Catalufia IGUALADA_RTV COLLSEROLA 2 FASE MPE4/MPES5 12/09/2014 29 MPE4 MPE4 Sl Sl
Catalufia IGUALADA_RTV COLLSEROLA 2 FASE MPE4/MPES 12/09/2014, 23 MPES MPES5 Sl Sl
Catalufia LLORET DE MAR_TRD GERONA 1 FASE SIMULCAST 14/08/2014 49 RGE2 RGE2 Sl Sl 14/08/2014
Catalufia LLORET DE MAR_TRD GERONA 2 FASE MPE4/MPES 19/09/2014 29 MPE4 MPE4 Sl Sl
Catalufia LLORET DE MAR_TRD GERONA 2 FASE MPE4/MPES5 19/09/2014, 55 MPES MPES5 Sl Sl
Catalufia MONTCADA REIXAC_RTV COLLSEROLA 1 FASE SIMULCAST 14/08/2014 41 RGE2 RGE2 Sl Sl 14/08/2014
Catalufia MONTCADA REIXAC_RTV COLLSEROLA 2 FASE MPE4/MPE5 12/09/2014 29 MPE4 MPE4 Sl Sl
Catalufia MONTCADA REIXAC_RTV COLLSEROLA 2 FASE MPE4/MPE5 12/09/2014, 23 MPES MPES5 Sl Sl
Catalufia MONTSERRAT II COLLSEROLA 1 FASE SIMULCAST 12/09/2014 41 RGE2 RGE2 Sl Sl
Catalufia MONTSERRAT Il COLLSEROLA 2 FASE MPE4/MPES 12/09/2014 29 MPE4 MPE4 Sl Sl
Catalufia MONTSERRAT II COLLSEROLA 2 FASE MPE4/MPE5 12/09/2014, 23 MPE5 MPES Sl Sl
Catalufia MUSSARA_RTV MUSARA, LA 1 FASE SIMULCAST 14/08/2014 37 RGE2 RGE2 Sl Sl
Catalufia MUSSARA_RTV MUSARA, LA 2 FASE MPE4/MPE5 12/09/2014 29 MPE4 MPE4 Sl Sl
Catalufia MUSSARA_RTV MUSARA, LA 2 FASE MPE4/MPES 12/09/2014, 28 MPES MPES Sl Sl
Catalufia OLOT II_RTV GERONA 1 FASE SIMULCAST 22/08/2014| 49 RGE2 RGE2 Sl Sl 14/08/2014
Catalufia OLOT II_RTV GERONA 2 FASE MPE4/MPES 19/09/2014 29 MPE4 MPE4 Sl Sl
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Catalufia
Catalufia
Catalufia
Catalufia
Catalufia
Catalufia
Catalufia
Catalufia
Catalufia
Catalufia
Catalufia
Catalufia
Catalufia
Catalufia
Catalufia
Catalufia
Catalufia
Catalufia
Catalufia
Catalufia
Catalufia
Catalufia
Catalufia
Catalufia
Catalufia
Catalufia
Catalufia
Catalufia
Catalufia
Catalufia
Catalufia
Catalufia
Catalufia

Catalufia

Centro

OLOT II_RTV
PALAFRUGELL_RTV
PALAFRUGELL_RTV
PALAFRUGELL_RTV
PALLEJA

PALLEJA

PALLEJA
PERELLO_TRD
PERELLO_TRD
PLATJA ARO
PLATJA ARO
PLATJA ARO
PORTBOU_TRD
PUIG REIG_TRD
PUIG REIG_TRD
PUIG REIG_TRD
ROCACORBA_RTV
ROCACORBA_RTV
ROCACORBA_RTV
ROQUETES
ROQUETES

SANT CARLES RAPITA_TRD
SANT CARLES RAPITA_TRD

SANT CELONI_TRD
SANT CELONI_TRD
SANT CELONI_TRD
SANT PERE RIBES_RTV
SANT PERE RIBES_RTV
SANT PERE RIBES_RTV
TORTOSA

TORTOSA

TORTOSA

TORTOSA
VENDRELL_RTV

AG

GERONA
GERONA
GERONA
GERONA
COLLSEROLA
COLLSEROLA
COLLSEROLA
TORTOSA
TORTOSA
GERONA
GERONA
GERONA
GERONA
COLLSEROLA
COLLSEROLA
COLLSEROLA
GERONA
GERONA
GERONA
TORTOSA
TORTOSA
TORTOSA
TORTOSA
COLLSEROLA
COLLSEROLA
COLLSEROLA
COLLSEROLA
COLLSEROLA
COLLSEROLA
TORTOSA
TORTOSA
TORTOSA
TORTOSA
MUSARA, LA

Etapa

P P P P P NNRPNNR R R PR R NNRPRNNRPRPLRNNRPRRPRNNERNNIRLRN

Tipo etapa

FASE MPE4/MPES5
FASE SIMULCAST
FASE MPE4/MPES5
FASE MPE4/MPES
FASE SIMULCAST
FASE MPE4/MPES
FASE MPE4/MPES5
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE MPE4/MPES
FASE MPE4/MPES
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE MPE4/MPES5
FASE MPE4/MPES
FASE SIMULCAST
FASE MPE4/MPES
FASE MPE4/MPES5
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE MPE4/MPES5
FASE MPE4/MPES
FASE SIMULCAST
FASE MPE4/MPES
FASE MPE4/MPES
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST

13

Fecha inicio
etapa

19/09/2014
14/08/2014
19/09/2014
19/09/2014
22/08/2014
19/09/2014
19/09/2014
12/09/2014
12/09/2014
14/08/2014
12/09/2014
12/09/2014
STAND BY
14/08/2014
19/09/2014
19/09/2014
14/08/2014
12/09/2014
12/09/2014
12/09/2014
12/09/2014
12/09/2014
12/09/2014
14/08/2014
19/09/2014
19/09/2014
22/08/2014
12/09/2014
12/09/2014
03/10/2014
03/10/2014
03/10/2014
03/10/2014
22/08/2014

Canal

55
49
29
55
41
29
23
43
23
49
29
55
49
41
29
23
49
29
55
43
23
43
23
41
29
23
41
29
23
29
28
43
23
37

Contenido | Contenido

MPE5
RGE2
MPE4
MPE5
RGE2
MPE4
MPES5
RGE
RGE2
RGE2
MPE4
MPES5
RGE2
RGE2
MPE4
MPE5
RGE2
MPE4
MPE5
RGE
RGE2
RGE
RGE2
RGE2
MPE4
MPE5
RGE2
MPE4
MPE5
MPE4
MPES5
RGE
RGE2
RGE2

etapa
anterior

Contenido
final

MPES
RGE2
MPE4
MPES
RGE2
MPE4
MPES
RGE
RGE2
RGE2
MPE4
MPES
RGE2
RGE2
MPE4
MPES
RGE2
MPE4
MPES
RGE
RGE2
RGE
RGE2
RGE2
MPE4
MPES
RGE2
MPE4
MPES
MPE4
MPES
RGE
RGE2
RGE2

Encendido

S|
N
S|
S
S|
S
S|
S
S|
S
S|
S
S|
S
S|
S
S|
S
S|
S
S|
S
S|
S
S|
S
S|
S
S|
S
S|
S
S|
S

S|
S
S|
S
S|
S
S|
S
S|
S
S|
S
S|
S
S|
S
S|
S
S|
S
S|
S
S|
S
S|
S
S|
N
S|
S
S|
S
S|
S

Requiere
actuacion

Fecha
efectiva
etapa

14/08/2014

14/08/2014

14/08/2014

14/08/2014

14/08/2014

14/08/2014

14/08/2014
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Comunidad Centro AG Etapa Tipo etapa Fecha inicio |Canal| Contenido | Contenido | Contenido | Encendido Requiere Fecha
etapa etapa final actuacion efectiva
anterior etapa
Catalufia VENDRELL_RTV MUSARA, LA 2 FASE MPE4/MPE5 12/09/2014 29 MPE4 MPE4 Sl Sl
Catalufia VENDRELL_RTV MUSARA, LA 2 FASE MPE4/MPES 12/09/2014, 28 MPES MPES Sl Sl
Ceuta (Ciudad Auténoma de) CEUTA CEUTA 1 FASE SIMULCAST 28/11/2014| 35 MPE4 MPE4 Sl Sl
Ceuta (Ciudad Auténoma de) CEUTA CEUTA 1 FASE SIMULCAST 28/11/2014| 25 'MPES MPES Sl Sl
Comunitat Valenciana AITANA AITANA 1 FASE SIMULCAST 19/09/2014, 42 MPE1 MPE1 Sl Sl
Comunitat Valenciana AITANA AITANA 1 FASE SIMULCAST 19/09/2014 36 MPE4 MPE4 Sl Sl
Comunitat Valenciana ALCOY AITANA 1 FASE SIMULCAST 05/09/2014 42 |MPE1 MPE1 Sl Sl
Comunitat Valenciana ALCOY AITANA 1 FASE SIMULCAST 05/09/2014 36 |MPE4 MPE4 Sl Sl
Comunitat Valenciana ALICANTE AITANA 1 FASE SIMULCAST 05/09/2014 42 |MPE1 MPE1 Sl Sl
Comunitat Valenciana ALICANTE AITANA 1 FASE SIMULCAST 05/09/2014 36 |MPE4 MPE4 Sl Sl
Comunitat Valenciana BENIARRES AITANA 1 FASE SIMULCAST 19/09/2014, 42 MPE1 MPE1 Sl Sl
Comunitat Valenciana BENIARRES AITANA 1 FASE SIMULCAST 10/10/2014 36 MPE4 MPE4 Sl Sl
Comunitat Valenciana BENIDORM AITANA 1 FASE SIMULCAST 19/09/2014, 42 MPE1 MPE1 Sl Sl
Comunitat Valenciana BENIDORM AITANA 1 FASE SIMULCAST 19/09/2014 36 MPE4 MPE4 Sl Sl
Comunitat Valenciana BENIMELI AITANA 1 FASE SIMULCAST 03/10/2014 42 |MPE1 MPE1 Sl Sl
Comunitat Valenciana BENIMELI AITANA 1 FASE SIMULCAST 10/10/2014 36 MPE4 MPE4 Sl Sl
Comunitat Valenciana BENITACHELL AITANA 1 FASE SIMULCAST 03/10/2014| 42 MPE1 MPE1 Sl Sl
Comunitat Valenciana BENITACHELL AITANA 1 FASE SIMULCAST 03/10/2014| 36 MPE4 MPE4 Sl Sl
Comunitat Valenciana BIAR Il AITANA 1 FASE SIMULCAST 03/10/2014 42 |MPE1 MPE1 Sl Sl
Comunitat Valenciana BIAR Il AITANA 1 FASE SIMULCAST 03/10/2014 36 |MPE4 MPE4 Sl Sl
Comunitat Valenciana CREVILLENTE AITANA 1 FASE SIMULCAST 05/09/2014| 42 MPE1 MPE1 Sl Sl
Comunitat Valenciana CREVILLENTE AITANA 1 FASE SIMULCAST 05/09/2014| 36 MPE4 MPE4 Sl Sl
Comunitat Valenciana DESIERTO DESIERTO 1 FASE SIMULCAST 07/11/2014| 52 MPE4 MPE4 Sl Sl
Comunitat Valenciana DESIERTO DESIERTO 1 FASE SIMULCAST 07/11/2014| 25 MPES MPES Sl Sl
Comunitat Valenciana ELDA AITANA 1 FASE SIMULCAST 19/09/2014, 42 MPE1 MPE1 Sl Sl
Comunitat Valenciana ELDA AITANA 1 FASE SIMULCAST 19/09/2014 36 MPE4 MPE4 Sl Sl
Comunitat Valenciana LLOSA DE RANES_RTV TORRENTE 1 FASE SIMULCAST 12/12/2014 28 MPE4 MPE4 Sl Sl
Comunitat Valenciana LLOSA DE RANES_RTV TORRENTE 1 FASE SIMULCAST 12/12/2014, 33 MPES MPES Sl Sl
Comunitat Valenciana MONDUBER TORRENTE 1 FASE SIMULCAST 05/12/2014| 28 MPE4 MPE4 Sl Sl
Comunitat Valenciana MONDUBER TORRENTE 1 FASE SIMULCAST 05/12/2014| 33 | MPES MPES5 Sl Sl
Comunitat Valenciana ONTENIENTE TORRENTE 1 FASE SIMULCAST 05/12/2014| 28 MPE4 MPE4 Sl Sl
Comunitat Valenciana ONTENIENTE TORRENTE 1 FASE SIMULCAST 05/12/2014| 33 | MPES MPES Sl Sl
Comunitat Valenciana ORIHUELA AITANA 1 FASE SIMULCAST 28/11/2014| 36 MPE4 MPE4 Sl Sl
Comunitat Valenciana PICAYO TORRENTE 1 FASE SIMULCAST 12/12/2014 28 MPE4 MPE4 Sl Sl
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Comunidad

Comunitat Valenciana
Comunitat Valenciana
Comunitat Valenciana
Comunitat Valenciana
Comunitat Valenciana
Comunitat Valenciana
Comunitat Valenciana
Comunitat Valenciana
Comunitat Valenciana
Comunitat Valenciana
Comunitat Valenciana
Comunitat Valenciana
Extremadura
Extremadura
Extremadura
Extremadura
Extremadura
Extremadura
Extremadura
Extremadura
Extremadura
Extremadura
Extremadura
Extremadura
Extremadura
Extremadura
Extremadura
Extremadura
Extremadura
Extremadura
Extremadura
Extremadura
Extremadura

Extremadura

Centro

PICAYO
TORRENTE
TORRENTE
UTIEL

UTIEL

VALL DE UXO
VALL DE UXO
VILLENA
VILLENAII
VILLENA 11
VINAROZ
VINAROZ
BADAJOZ
BADAJOZ
CACERES
CACERES
CACERES
CACERES
CORIA
CORIA

FREGENAL DE LA SIERRA

MERIDA II
MERIDA 11
MONTANCHEZ_RTV
MONTANCHEZ_RTV
MONTANCHEZ_RTV
MONTANCHEZ_RTV

AG

TORRENTE
TORRENTE
TORRENTE
TORRENTE
TORRENTE
DESIERTO
DESIERTO
AITANA
AITANA
AITANA
DESIERTO
DESIERTO
MONTANCHEZ
MONTANCHEZ
MONTANCHEZ
MONTANCHEZ
MONTANCHEZ
MONTANCHEZ
CACERES NORTE
CACERES NORTE

FREGENAL DE LA SIERRA

MONTANCHEZ
MONTANCHEZ
MONTANCHEZ
MONTANCHEZ
MONTANCHEZ
MONTANCHEZ

ONO CAC JUEX JARAIZ LA VERA CEl MONTANCHEZ
ONO CAC JUEX JARAIZ LA VERA CEl MONTANCHEZ

PLASENCIA 11
PLASENCIA Il
PLASENCIA 11
PLASENCIA Il
ZAFRA

CACERES NORTE
CACERES NORTE
CACERES NORTE
CACERES NORTE

FREGENAL DE LA SIERRA

Etapa

Tipo etapa

FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE MPE4/MPES5
FASE MPE4/MPES
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE MPE4/MPES
FASE MPE4/MPES
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE MPE4/MPES
FASE MPE4/MPES5
FASE SIMULCAST
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Fecha inicio
etapa

12/12/2014
07/11/2014
07/11/2014
12/12/2014
12/12/2014
28/11/2014
28/11/2014
28/11/2014
12/09/2014
12/09/2014
12/12/2014
12/12/2014
19/09/2014
19/09/2014
19/09/2014
19/09/2014
12/09/2014
12/09/2014
22/08/2014
22/08/2014
28/11/2014
17/10/2014
17/10/2014
14/08/2014
14/08/2014
19/09/2014
19/09/2014
26/09/2014
26/09/2014
22/08/2014
22/08/2014
12/09/2014
12/09/2014
22/08/2014

Canal

33
28
33
28
33
52
25
36
42
36
52
25
38
39
46
39
42
45
46
40
34
42
45
46
38
42
45
46
36
46
40
44
45
32

Contenido | Contenido

MPES5
MPE4
MPE5
MPE4
MPES5
MPE4
MPES5
MPE4
MPE1
MPE4
MPE4
MPE5
MPE1
MX67
AUT1
MX67
MX67
MX69
AUT1
RGE2
MPES5
MX67
MX69
AUT1
MPE1
MX67
MX69
AUT1
RGE
AUT1
RGE2
MX67
MX69
RGE2

etapa
anterior

Contenido
final

MPES
MPE4
MPES
MPE4
MPES
MPE4
MPES
MPE4
MPE1
MPE4
MPE4
MPES
MPE1
RGE2
AUT1
RGE2
MPE4
MPES
AUT1
RGE2
MPES
MPE4
MPES
AUT1
MPE1
MPE4
MPES
AUT1
RGE
AUT1
RGE2
MPE4
MPES
RGE2

Encendido

S|
N
S|
N
S|
S
S|
S
S|
S
S|
N
S|
N
S|
N
S|
S
S|
N
S|
S
S|
N
S|
S
S|
N
S|
N
S|
S
S|
N

S|
N
S|
N
S|
S
S|
N
S|
N
S|
S
S|
S
S|
N
S|
S
S|
N
S|
S
S|
N
S|
S
S|
S
S|
N
S|
N
S|
S

Requiere
actuacion

Fecha
efectiva
etapa

14/08/2014
14/08/2014

14/08/2014
14/08/2014

14/08/2014
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Galicia
Galicia
Galicia
Galicia
Galicia
Galicia
Galicia
Galicia
Galicia
Galicia
Galicia
Galicia
Galicia
Galicia
Galicia
Galicia
Galicia
Galicia
Galicia
Galicia
Galicia
Galicia
Galicia
Galicia
Galicia
Galicia
Galicia
Galicia
Galicia
Galicia
Galicia
Galicia
Galicia

Galicia

Centro

A CANIZA
A CORUNA
A CORUNA
A CORUNA
ARES
ARES
ARES

AS PONTES DE GARCIA RODRIGUE;

BARCO DE VALDEORRAS
BARCO DE VALDEORRAS
BARCO DE VALDEORRAS
BETANZOS

CARBALLO

CARBALLO

CARBALLO
CARRIL-TRABANCA
CATOIRA

CATOIRA

CULLEREDO

DOMAIO

DOMAIO

DOMAIO

MEIS

MEIS

MONFORTE DE LEMOS
MONFORTE DE LEMOS
MONFORTE DE LEMOS
NIGRAN

NIGRAN

NOIA

NOIA

NOIA

O CARBALLINO

O CARBALLINO

DOMAYO
ARES
ARES
ARES
ARES
ARES
ARES
ARES
MEDA
MEDA
MEDA
ARES
ARES
ARES
ARES
DOMAYO
DOMAYO
DOMAYO
ARES
DOMAYO
DOMAYO
DOMAYO
DOMAYO
DOMAYO
MEDA
MEDA
MEDA
DOMAYO
DOMAYO
SANTIAGO
SANTIAGO
SANTIAGO
MEDA
MEDA

AG

Etapa

N P P P P N R NNPRPR R P R PR R P R P P P P P P NNPRP R R R R R R R R

Tipo etapa

FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE MPE4/MPES
FASE MPE4/MPES5
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE MPE4/MPES
FASE MPE4/MPES5
FASE SIMULCAST
FASE MPE4/MPES
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE MPE4/MPES
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Fecha inicio
etapa

19/09/2014
12/09/2014
12/09/2014
12/09/2014
19/09/2014
19/09/2014
19/09/2014
12/09/2014
22/08/2014
19/09/2014
19/09/2014
24/10/2014
03/10/2014
03/10/2014
03/10/2014
19/09/2014
24/10/2014
24/10/2014
03/10/2014
19/09/2014
19/09/2014
19/09/2014
17/10/2014
17/10/2014
22/08/2014
19/09/2014
19/09/2014
19/09/2014
19/09/2014
10/10/2014
10/10/2014
19/09/2014
22/08/2014
19/09/2014

Canal

45
30
45
42
30
45
42
42
42
35
48
25
30
45
42
31
45
48
42
46
43
31
45
48
42
35
48
31
45
45
48
42
42
35

Contenido | Contenido

MX67
MPES5
MX67
RGE2

MPES5
MX67
RGE2

RGE2

RGE2

MX67
MX69
AUT1

MPE5
MX67
RGE2

MX67
MX67
MX69
RGE2

MPE1
MPE3
MX67
MX67
MX69
RGE2

MX67
MX69
MX67
MX67
MX67
MX69
RGE2

RGE2

MX67

etapa
anterior

Contenido
final

MPE4
MPES
MPE4
RGE2
MPES
MPE4
RGE2
RGE2
RGE2
MPE4
MPES
AUT1
MPES
MPE4
RGE2
RGE2
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MPES
RGE2
MPE1
MPE3
RGE2
MPE4
MPES
RGE2
MPE4
MPES
RGE2
MPE4
MPE4
MPES
RGE2
RGE2
MPE4
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S
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S
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S
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S
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S
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S
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S
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S
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S
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S
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S
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N
S|
S
S|
S
S|
S
S|
S
S|
S
S|
S

Requiere
actuacion

Fecha
efectiva
etapa

14/08/2014

14/08/2014

14/08/2014
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Comunidad

Galicia
Galicia
Galicia
Galicia
Galicia
Galicia
Galicia
Galicia
Galicia
Galicia
Galicia
Galicia
Galicia
Galicia
Galicia
Galicia
Galicia
Galicia
Galicia
Galicia
Galicia
Madrid (Comunidad de)
Madrid (Comunidad de)
Madrid (Comunidad de)
Madrid (Comunidad de)
Madrid (Comunidad de)
Madrid (Comunidad de)
Madrid (Comunidad de)
Madrid (Comunidad de)
Madrid (Comunidad de)
Madrid (Comunidad de)
Madrid (Comunidad de)
Madrid (Comunidad de)
Madrid (Comunidad de)

Centro

O CARBALLINO

OURENSE

OURENSE

OURENSE

PADRON

PADRON

PARAMO

PARAMO

PARAMO

PONTEVEDRA

SANTIAGO

SANTIAGO

SANTIAGO

TSM MONTE BARBEITO ARTEIXO
TUI

TUI

TUI

VERIN

VERIN

XINZO DE LIMIA

XINZO DE LIMIA

BOALO, EL

BOALO, EL

BOALO, EL

CERCEDILLA 11
COLLADO-VILLALBA
COLLADO-VILLALBA
COLLADO-VILLALBA

CYII ALTO DE LA MIRA
MADRID PLAZA CASTILLA RTV
MADRID PLAZA CASTILLA RTV
MADRID PLAZA CASTILLA RTV
MELIA PRINCESA MADRID
MELIA PRINCESA MADRID

AG

MEDA
MEDA

MEDA

MEDA
SANTIAGO
SANTIAGO
PARAMO
PARAMO
PARAMO
DOMAYO
SANTIAGO
SANTIAGO
SANTIAGO
ARES
DOMAYO
DOMAYO
DOMAYO
MEDA

MEDA

MEDA

MEDA
TORRESPANA
TORRESPANA
TORRESPANA
TORRESPANA
TORRESPANA
TORRESPANA
TORRESPANA
TORRESPANA
TORRESPANA
TORRESPANA
TORRESPANA
TORRESPANA
TORRESPANA

Etapa

R R R R R R P R R R R R R NRNR PR R R P R R R R R R R R R NNRN

Tipo etapa

FASE MPE4/MPES5
FASE SIMULCAST
FASE MPE4/MPES5
FASE MPE4/MPES
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE MPE4/MPES5
FASE SIMULCAST
FASE MPE4/MPES5
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
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Fecha inicio
etapa

19/09/2014
14/08/2014
12/09/2014
12/09/2014
24/10/2014
24/10/2014
10/10/2014
10/10/2014
10/10/2014
19/09/2014
10/10/2014
10/10/2014
03/10/2014
12/09/2014
19/09/2014
19/09/2014
19/09/2014
22/08/2014
19/09/2014
22/08/2014
19/09/2014
19/09/2014
19/09/2014
19/09/2014
19/09/2014
26/09/2014
26/09/2014
26/09/2014
10/10/2014
03/10/2014
03/10/2014
03/10/2014
19/09/2014
19/09/2014

Canal

48
42
35
48
45
48
26
36
41
31
45
48
42
42
46
43
31
42
48
42
48
26
22
41
41
26
22
41
41
26
22
41
26
22

Contenido | Contenido

MX69
RGE2
MX67
MX69
MX67
MX69
MPE4
MPE5
RGE2
MX67
MX67
MX69
RGE2
RGE2
MPE1
MPE3
MX67
RGE2
MX69
RGE2
MX69
MPE4
MPE5
RGE2
RGE2
MPE4
MPE5
RGE2
RGE2
MPE4
MPES5
RGE2
MPE4
MPE5

etapa
anterior

Contenido
final

MPES
RGE2
MPE4
MPES
MPE4
MPES
MPE4
MPES
RGE2
RGE2
MPE4
MPES
RGE2
RGE2
MPE1
MPE3
RGE2
RGE2
MPES
RGE2
MPES
MPE4
MPES
RGE2
RGE2
MPE4
MPES
RGE2
RGE2
MPE4
MPES
RGE2
MPE4
MPES

Encendido
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S
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S
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S
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S
S|
S
S|
N
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N
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S
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S
S|
S
S|
N
S|
S
S|
S
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S
S|
S
S|
S
S|
S
S
S
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S|
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S
S|
S
S|
S
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S
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S
S|
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S
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S
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S

Requiere
actuacion

Fecha
efectiva
etapa

14/08/2014

14/08/2014

14/08/2014
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4> abertis
FENI

Comunidad Centro AG Etapa Tipo etapa Fecha inicio |Canal| Contenido | Contenido | Contenido | Encendido Requiere Fecha
etapa etapa final actuacion efectiva
anterior etapa
Madrid (Comunidad de) MELIA PRINCESA MADRID TORRESPANA 1 FASE SIMULCAST 19/09/2014 41 RGE2 RGE2 Sl Sl
Madrid (Comunidad de) MOSTOLES TORRESPANA 1 FASE SIMULCAST 05/09/2014| 26  MPE4 MPE4 Sl Sl
Madrid (Comunidad de) MOSTOLES TORRESPANA 1 FASE SIMULCAST 05/09/2014| 22  MPES MPES Sl Sl
Madrid (Comunidad de) MOSTOLES TORRESPANA 1 FASE SIMULCAST 19/09/2014 41 RGE2 RGE2 Sl Sl
Madrid (Comunidad de) SAN FERNANDO DE HENARES TORRESPANA 1 FASE SIMULCAST 19/09/2014 41 RGE2 RGE2 Sl Sl
Madrid (Comunidad de) TORRESPANA TORRESPANA 1 FASE SIMULCAST 19/09/2014 26 MPE4 MPE4 Sl Sl
Madrid (Comunidad de) TORRESPANA TORRESPANA 1 FASE SIMULCAST 19/09/2014, 22 MPE5 MPES5 Sl Sl
Madrid (Comunidad de) TORRESPANA TORRESPANA 1 FASE SIMULCAST 05/09/2014| 41 RGE2 RGE2 Sl Sl
Melilla (Ciudad Auténoma de) MELILLA I MELILLA 1 FASE SIMULCAST 05/09/2014| 38 MPE4 MPE4 Sl Sl
Melilla (Ciudad Auténoma de) MELILLA I MELILLA 1 FASE SIMULCAST 05/09/2014| 36 MPES MPES Sl Sl
Melilla (Ciudad Auténoma de) MELILLA I MELILLA 1 FASE SIMULCAST 05/09/2014| 24 RGE2 RGE2 Sl Sl
Murcia (Regién de) AGUILAS CARRASCOY 1 FASE SIMULCAST 19/09/2014) 50 MPE2 MPE2 Sl Sl
Murcia (Regién de) AGUILAS CARRASCOY 1 FASE SIMULCAST 12/09/2014 36 MPE4 MPE4 Sl Sl
Murcia (Regién de) AGUILAS CARRASCOY 1 FASE SIMULCAST 12/09/2014, 59 MPES MPES5 Sl Sl
Murcia (Regién de) CARAVACA II RICOTE 1 FASE SIMULCAST 10/10/2014, 41 MPE2 MPE2 Sl Sl
Murcia (Regién de) CARM CIEZA SIERRA ASCOY RICOTE 1 FASE SIMULCAST 12/09/2014, 41 MPE2 MPE2 Sl Sl
Murcia (Regién de) CARRASCOY CARRASCOY 1 FASE SIMULCAST 12/09/2014) 50 MPE2 MPE2 Sl Sl
Murcia (Regién de) CARRASCOY CARRASCOY 1 FASE SIMULCAST 19/09/2014 36 MPE4 MPE4 Sl Sl
Murcia (Regién de) CARRASCOY CARRASCOY 1 FASE SIMULCAST 19/09/2014, 59 MPES MPES Sl Sl
Murcia (Regién de) CARTAGENA CARRASCOY 1 FASE SIMULCAST 19/09/2014) 50 MPE2 MPE2 Sl Sl
Murcia (Regién de) CARTAGENA CARRASCOY 1 FASE SIMULCAST 19/09/2014 36 MPE4 MPE4 Sl Sl
Murcia (Regién de) CARTAGENA CARRASCOY 1 FASE SIMULCAST 19/09/2014, 59 MPES MPES Sl Sl
Murcia (Regién de) ISLA PLANA CARRASCOY 1 FASE SIMULCAST 19/09/2014) 50 MPE2 MPE2 Sl Sl
Murcia (Regién de) ISLA PLANA CARRASCOY 1 FASE SIMULCAST 12/09/2014 36 MPE4 MPE4 Sl Sl
Murcia (Regién de) ISLA PLANA CARRASCOY 1 FASE SIMULCAST 12/09/2014, 59 MPES MPES Sl Sl
Murcia (Regién de) JUMILLA RICOTE 1 FASE SIMULCAST 17/10/2014 34 MPE4 MPE4 Sl Sl
Murcia (Regién de) JUMILLA RICOTE 1 FASE SIMULCAST 17/10/2014, 35 MPES MPES5 Sl Sl
Murcia (Regién de) ORANGE LORCA Il CARRASCOY 1 FASE SIMULCAST 19/09/2014, 50 MPE2 MPE2 Sl Sl
Murcia (Regién de) ORANGE LORCA Il CARRASCOY 1 FASE SIMULCAST 12/09/2014 36 MPE4 MPE4 Sl Sl
Murcia (Regién de) ORANGE LORCA Il CARRASCOY 1 FASE SIMULCAST 12/09/2014, 59 MPES MPES Sl Sl
Murcia (Regién de) RICOTE RICOTE 1 FASE SIMULCAST 10/10/2014, 41 MPE2 MPE2 Sl Sl
Murcia (Regién de) RICOTE RICOTE 1 FASE SIMULCAST 26/09/2014| 34 MPE4 MPE4 Sl Sl
Murcia (Regién de) RICOTE RICOTE 1 FASE SIMULCAST 26/09/2014| 35 MPES MPES Sl Sl
Murcia (Regién de) YECLA RICOTE 1 FASE SIMULCAST 12/09/2014, 41 MPE2 MPE2 Sl Sl
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Comunidad

Murcia (Regién de)

Murcia (Region de)

Navarra (Comunidad Foral de)
Navarra (Comunidad Foral de)
Navarra (Comunidad Foral de)
Navarra (Comunidad Foral de)
Navarra (Comunidad Foral de)
Navarra (Comunidad Foral de)
Navarra (Comunidad Foral de)
Navarra (Comunidad Foral de)
Navarra (Comunidad Foral de)
Pais Vasco

Pais Vasco

Pais Vasco

Pais Vasco

Pais Vasco

Pais Vasco

Pais Vasco

Pais Vasco

Pais Vasco

Pais Vasco

Pais Vasco

Pais Vasco

Pais Vasco

Pais Vasco

Pais Vasco

Pais Vasco

Pais Vasco

Pais Vasco

Pais Vasco

Pais Vasco

Pais Vasco

Pais Vasco

Pais Vasco

Centro

YECLA

YECLA

GNAV PAMPLONA
GNAV PAMPLONA
GNAV SAN MIGUEL DE ARALAR
GNAV SAN MIGUEL DE ARALAR
GNAV TUDELA

GNAV TUDELA

GNAV TUDELA
MONREAL

MONREAL

ARCHANDA

ARCHANDA

ARCHANDA

AZCOITIA I

AZCOITIA Il

AZCOITIA I

BERGARA Il

CESTONA

CORREOS SANTA MARNA
CORREOS SANTA MARNA
CORREOS SANTA MARNA
IGUELDO II

IGUELDO I

ITELAZPI ARNOTEGUI
ITELAZPI BEASAIN
ITELAZPI BEASAIN
ITELAZPI BEASAIN
ITELAZPI BERMEO
ITELAZPI EIBAR II
ITELAZPI EIBAR Il
ITELAZPI EIBAR Il
ITELAZPI LEGAZPIA
ITELAZPI MONDRAGON

AG

RICOTE
RICOTE
MONREAL
MONREAL
MONREAL
MONREAL
MONTE YERGA
MONTE YERGA
MONTE YERGA
MONREAL
MONREAL
ARCHANDA
ARCHANDA
ARCHANDA
JAIZQUIBEL
JAIZQUIBEL
JAIZQUIBEL
MONTE 0IZ
JAIZQUIBEL
ARCHANDA
ARCHANDA
ARCHANDA
JAIZQUIBEL
JAIZQUIBEL
ARCHANDA
JAIZQUIBEL
JAIZQUIBEL
JAIZQUIBEL
ARCHANDA
MONTE 0IZ
MONTE 0IZ
MONTE 0IZ
MONTE 0IZ
MONTE OIZ

Etapa

P P NN P P NNRRPRNRNNRRPRRLRNNRNNIRRRPRR R R R R R R PP

Tipo etapa

FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE MPE4/MPES
FASE MPE4/MPES
FASE SIMULCAST
FASE MPE4/MPES
FASE MPE4/MPES5
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE MPE4/MPES
FASE MPE4/MPES
FASE SIMULCAST
FASE MPE4/MPES
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE MPE4/MPES5
FASE MPE4/MPES
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE MPE4/MPES5
FASE MPE4/MPES
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
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Fecha inicio
etapa

05/09/2014
05/09/2014
28/11/2014
28/11/2014
10/10/2014
10/10/2014
03/10/2014
03/10/2014
10/10/2014
03/10/2014
03/10/2014
14/08/2014
12/09/2014
12/09/2014
22/08/2014
19/09/2014
19/09/2014
22/08/2014
22/08/2014
14/08/2014
12/09/2014
12/09/2014
14/08/2014
19/09/2014
05/12/2014
14/08/2014
19/09/2014
19/09/2014
05/12/2014
14/08/2014
12/09/2014
12/09/2014
22/08/2014
22/08/2014

Canal

34
35
23
47
23
47
25
47
34
23
47
28
27
26
54
32
40
28
54
28
27
26
54
32
22
54
32
40
22
28
27
30
28
28

Contenido | Contenido

MPE4
MPE5
MPE4
MPES5
MPE4
MPES5
MPE4
MPES5
RGE2
MPE4
MPE5
RGE2
MPE4
MPE5
RGE2
MX67
MX69
RGE2
RGE2
RGE2
MPE4
MPE5
RGE2
MPE5
RGE
RGE2
MX67
MX69
RGE
RGE2
MPE4
MPE5
RGE2
RGE2

etapa
anterior

Contenido
final

MPE4
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MPE4
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MPE4
MPES
RGE2
MPE4
MPES
RGE2
MPE4
MPES
RGE2
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MPE4
RGE2
RGE2
RGE2
MPE4
MPES
RGE2
MPES
RGE
RGE2
MPES
MPE4
RGE
RGE2
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MPES
RGE2
RGE2

Encendido
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S
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S
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S
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S
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S
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S
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Requiere
actuacion

Fecha
efectiva
etapa

14/08/2014

14/08/2014

14/08/2014
14/08/2014
14/08/2014

14/08/2014

14/08/2014

14/08/2014

14/08/2014
14/08/2014
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Comunidad Centro AG Etapa Tipo etapa Fecha inicio |Canal| Contenido | Contenido | Contenido | Encendido Requiere Fecha
etapa etapa final actuacion efectiva
anterior etapa
Pais Vasco ITELAZPI MONDRAGON MONTE 0OIZ 2 FASE MPE4/MPE5 19/09/2014 27 MPE4 MPE4 Sl Sl
Pais Vasco ITELAZPI MONDRAGON MONTE 0IZ 2 FASE MPE4/MPE5 19/09/2014, 30 MPES MPES Sl Sl
Pais Vasco ITELAZPI PLENCIA ARCHANDA 1 FASE SIMULCAST 22/08/2014| 28 RGE2 RGE2 Sl Sl
Pais Vasco ITELAZPI SERANTES MONTE 0IZ 1 FASE SIMULCAST 05/12/2014| 22 RGE RGE Sl Sl
Pais Vasco ITELAZPI VALMASEDA MONTE 0OIZ 1 FASE SIMULCAST 14/08/2014 28 RGE2 RGE2 Sl Sl 14/08/2014
Pais Vasco JAIZQUIBEL JAIZQUIBEL 1 FASE SIMULCAST 14/08/2014 54 RGE2 RGE2 Sl Sl 14/08/2014
Pais Vasco JAIZQUIBEL JAIZQUIBEL 2 FASE MPE4/MPE5 12/09/2014, 32 MPES MPES5 Sl Sl
Pais Vasco MONTE OIZ MONTE 0IZ 1 FASE SIMULCAST 14/08/2014 28 RGE2 RGE2 Sl Sl 14/08/2014
Pais Vasco MONTE 0OIZ MONTE 0OIZ 2 FASE MPE4/MPE5 19/09/2014 27 MPE4 MPE4 Sl Sl
Pais Vasco MONTE 0IZ MONTE 0IZ 2 FASE MPE4/MPES 19/09/2014, 30 MPES MPES Sl Sl
Pais Vasco ORDUNA, REEMISOR MONTE 0OIZ 1 FASE SIMULCAST 22/08/2014| 28 RGE2 RGE2 Sl Sl 14/08/2014
Pais Vasco SOLLUBE MONTE 0IZ 1 FASE SIMULCAST 14/08/2014 28 RGE2 RGE2 Sl Sl 14/08/2014
Pais Vasco SOLLUBE MONTE 0OIZ 2 FASE MPE4/MPES5 12/09/2014 27 MPE4 MPE4 Sl Sl
Pais Vasco SOLLUBE MONTE 0IZ 2 FASE MPE4/MPES 12/09/2014, 30 MPES MPES5 Sl Sl
Pais Vasco TELEFONICA SAN SALVADOR VALLE ARCHANDA 1 FASE SIMULCAST 14/08/2014 28 RGE2 RGE2 Sl Sl 14/08/2014
Pais Vasco TELEFONICA SAN SALVADOR VALLE ARCHANDA 2 FASE MPE4/MPE5 12/09/2014 27 MPE4 MPE4 S| Sl
Pais Vasco TELEFONICA SAN SALVADOR VALLE ARCHANDA 2 FASE MPE4/MPE5 12/09/2014, 26 MPES MPES5 S| Sl
Pais Vasco TOLOSA I JAIZQUIBEL 1 FASE SIMULCAST 14/08/2014 54 RGE2 RGE2 Sl Sl 14/08/2014
Pais Vasco TOLOSA I JAIZQUIBEL 2 FASE MPE4/MPE5 19/09/2014 32 MX67 MPES5 S| S|
Pais Vasco TOLOSA I JAIZQUIBEL 2 FASE MPE4/MPES 19/09/2014 40 MX69 MPE4 y y
Pais Vasco VILLABONA-GUIPUZCOA JAIZQUIBEL 1 FASE SIMULCAST 22/08/2014| 54 RGE2 RGE2 Sl Sl 14/08/2014
Pais Vasco ZARAUZ Il JAIZQUIBEL 1 FASE SIMULCAST 22/08/2014| 54 RGE2 RGE2 Sl Sl 14/08/2014
Pais Vasco ZARAUZ I JAIZQUIBEL 2 FASE MPE4/MPE5 19/09/2014 32 MX67 MPES5 Sl Sl
Pais Vasco ZARAUZ Il JAIZQUIBEL 2 FASE MPE4/MPE5 19/09/2014 40 MX69 MPE4 y y
Pais Vasco ZUMARRAGA JAIZQUIBEL 1 FASE SIMULCAST 14/08/2014 54 RGE2 RGE2 Sl Sl 14/08/2014
Pais Vasco ZUMARRAGA JAIZQUIBEL 2 FASE MPE4/MPE5 19/09/2014 32 MX67 MPES y y
Pais Vasco ZUMARRAGA JAIZQUIBEL 2 FASE MPE4/MPE5 19/09/2014 40 MX69 MPE4 Sl Sl
Rioja (La) AUTOL MONTE YERGA 1 FASE SIMULCAST 03/10/2014 32 |AUT1 AUT1 Sl Sl
Rioja (La) CERVERA DEL RIO ALHAMA MONTE YERGA 1 FASE SIMULCAST 03/10/2014| 32 AUT1 AUT1 Sl Sl
Rioja (La) EZCARAY LOGRONO 1 FASE SIMULCAST 03/10/2014 44 AUT1 AUT1 Sl Sl
Rioja (La) GOBIERNO RIOJA MONCALVILLO LOGRONO 1 FASE SIMULCAST 03/10/2014| 44 AUT1 AUT1 Sl Sl
Rioja (La) GOBIERNO RIOJA YERGA MONTE YERGA 1 FASE SIMULCAST 17/10/2014 32 AUT1 AUT1 Sl Sl
Rioja (La) LOGRONO LOGRONO 1 FASE SIMULCAST 03/10/2014 25 |MPE4 MPE4 Sl Sl
Rioja (La) LOGRONO LOGRONO 1 FASE SIMULCAST 03/10/2014 28 |MPES MPES Sl Sl
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Rioja (La)
Rioja (La)
Rioja (La)
Rioja (La)
Rioja (La)
Rioja (La)
Rioja (La)
Rioja (La)
Rioja (La)
Rioja (La)

Comunidad

LOGRONO

MONTE YERGA
MONTE YERGA
MONTE YERGA
MONTE YERGA
MONTE YERGA_REG
SAN LEON

SAN LEON

SAN LEON

SAN LEON

Centro

AG

LOGRONO
MONTE YERGA
MONTE YERGA
MONTE YERGA
MONTE YERGA
MONTE YERGA
LOGRONO
LOGRORNO
LOGRONO
LOGRORNO

Etapa

N L L L

Tipo etapa

FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
FASE SIMULCAST
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Fecha inicio
etapa

26/09/2014
19/09/2014
19/09/2014
26/09/2014
26/09/2014
26/09/2014
17/10/2014
17/10/2014
17/10/2014
17/10/2014

Canal

34
25
47
36
34
26
44
54
48
40

Contenido | Contenido

RGE2
MPE4
MPES5
RGE
RGE2
AUT1
AUT1
MPE1
MPE2
MPE3

etapa
anterior

Contenido
final

RGE2
MPE4
MPES
RGE
RGE2
AUT1
AUT1
MPE1
MPE2
MPE3

Encendido

S|
S
S|
S
S|
N
S|
S
S|
S

S|
S
S|
S
S|
N
S|
S
S|
S

Requiere
actuacion

Fecha
efectiva
etapa



